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Acueducto complementario de Ibagué y las afectaciones socioeconómicos causadas por la no culminación del 

proyecto

Ibagué en los últimos tiempos ha experimentado crecimiento

poblacional, aumentando la demanda de servicios como el

suministro de agua. Para abordar esto, se propuso un

acueducto complementario para asegurar el suministro a

futuras generaciones. Sin embargo, debido a varios factores y

situaciones, el proyecto ha sufrido retrasos y ya lleva unos 25

años en desarrollo. Estos retrasos han generado impactos

socioeconómicos y dilemas para la comunidad local.

la metodología utilizada es de carácter mixto puesto que se

centró en la recopilación y el análisis de palabras (escritas o

habladas) y datos textuales, tambien la revision de presupuestos

con el fin de dar una valoración económica de las actividades

desarrolladas

por medio de herramientas como: Registros, revisión

documental, estudios de caso

el proyecto consiste principalmente en la captación del río coello

re dirigiendo el agua hacia unos tanques ubicados en diferentes

zonas de la ciudad, con el fin de suplir la demanda del servicio de

agua de la zona norte de la ciudad

como otros hallazgos se resalta como el cambio de administración

le ha quitado continuidad al proyecto

la ciudad no cuenta con POT desde hace ya varios años atrás, lo

que ha tambien atrasado el proceso desarrollo de la misma

actualmente la ciudad cuenta con 28 acueductos comunitarios los

cuales son administrados por juntas, grupos empresariales, y

asociaciones
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